

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROJETO:					Data: 07/08/2019
FASE:	CONSTRUÇÃO DE CAIXAS PARA ABRIGO DE MACROMEDIDORES DE VAZÃO				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR	%	MÊS 01	
1	POÇOS E CAIXAS DE PROTEÇÃO DOS MACROMEDIDORES E TUBOS PITOT	R\$ 42.868,08	66,07%	100,00%	
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 12.710,41	19,59%	100,00%	
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 9.301,98	14,34%	100,00%	
		VALOR	%	MÊS 01	
	TOTAIS PARCIAIS EM PERCENTUAL	R\$ 64.880,47	100,00%	100,00%	
	TOTAIS ACUMULADOS EM PERCENTUAL	R\$ 64.880,47	100,00%	100,00%	
	TOTAIS PARCIAIS EM PERCENTUAL	R\$ 64.880,47	100,00%	R\$	64.880,47
	TOTAIS ACUMULADOS EM PERCENTUAL	R\$ 64.880,47	100,00%	R\$	64.880,47

Leonardo Borges Casto

Eng. Civil
CREA 70.926/D