

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAGOA DE SECAGEM DE LODO - ERPAI

ÍTEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR	%	MÊS 01
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.715,66	1,01%	100,00%
2	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAGOA	R\$ 249.629,10	92,59%	100,00%
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 17.264,16	6,40%	100,00%
		VALOR	%	MÊS 01
	TOTAIS PARCIAIS EM PERCENTUAL	269.608,92	100,00%	100,00%
	TOTAIS ACUMULADOS EM PERCENTUAL	269.608,92	100,00%	100,00%
	TOTAIS PARCIAIS EM PERCENTUAL	269.608,92	100,00%	R\$ 269.608,92
	TOTAIS ACUMULADOS EM PERCENTUAL	269.608,92	100,00%	R\$ 269.608,92

Leonardo Borges Castro

Eng. Civil
CREA 70.926/D