
2 a 3 6 a 11 13 a 18 20 a 25 27 a 31 3 a 8 10 a 15 17 a 22 26 a 29 02 a 07 9 a 14 16 a 21 23 a 28 30 e 31 1 a 4 6 a 9 13 a 18 20 a 25 27 a 30 4 a 9 11 a 16 18 a 23 25 a 30 1 a 6 8 a 13 15 a 20 22 a 27 29 a 30

Captação do São Lourenço

Área Administrativa Rua 33

Área Técnica  e ETA Rua Saul de Carvalho

ERPAI-Estação de Recuperação e Preservação Ambiental

Captação Rio Tijuco.

Elevatória Esgoto Nadime Derze

Elevatória Esgoto Córrego da Lagoa

Elevatória Esgoto Residencial Drummond

Booster Bairro bCidade Jardim

Booster  Nova Ituiutaba

Resevatório Lagoa Azul II

Resevatório Nova Ituiutaba

Terreno da SAE Bairro Santa Maria

Terreno SAE Rua São Paulo

Terreno SAE Rua Epaminondas -Grêmio.

Semana que é desenvolvido os trabalhos nas instalações

1 a 4 6 a 11 13 a 18 20 a 25 27 a 31 3 a 8 10 a 15 17 a 22 24 a 29 1 a 5 8 a 12 14 a 19 21 a 26 28 a 30 1 a 3 5 a 10 13 a 17 19 a 24 26 a 31 3 a 7 9 a 14 16 a 21 23 a 28 1 a 5 7 a 12 14 a 19 21 a 24 28 a 31

Captação do São Lourenço

Área Administrativa Rua 33

Área Técnica  e ETA Rua Saul de Carvalho

ERPAI-Estação de Recuperação e Preservação Ambiental

Captação Rio Tijuco.

Elevatória Esgoto Nadime Derze

Elevatória Esgoto Córrego da Lagoa

Elevatória Esgoto Residencial Drummond

Booster Bairro bCidade Jardim

Booster  Nova Ituiutaba

Resevatório Lagoa Azul II

Resevatório Nova Ituiutaba

Terreno da SAE Bairro Santa Maria

Terreno SAE Rua São Paulo

Terreno SAE Rua Epaminondas -Grêmio.

Wilson Idalécio Pereira Júnior

Gerente do Sistema de Manutenção e Expansão

SEMANAS

INSTALAÇÕES SAE

OUTUBROJULHO

SEMANAS

AGOSTO

SEMANAS

SETEMBRO

SEMANAS

SEMANAS

ABRIL

SEMANAS

ANEXO I

SEMANAS

FEVEREIRO

SEMANAS

NOVEMBRO

SEMANAS

DEZEMBRO

INSTALAÇÕES SAE JANEIRO

SEMANAS

MAIO

SEMANAS

JUNHO

SEMANAS

PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS DE JARDIM  PARA O ANO DE  2020

MESES

MARÇO


